Календарный план
на выполнение работы по теме: Дорожная карта – «Проектная деятельность – двигатель локомотива модернизации экономики»

	№ пп
	Наименование этапа работы
	Начало и окончание работы
	Представляемый отчетный материал

	1
	Обоснование законодательных инициатив по совершенствованию институциональной системы проектной деятельности
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Аналитическая записка

	2
	Обоснование мероприятий по развитию саморегулирования проектной деятельности
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Перечень мероприятий и ожидаемая эффективность

	3
	Разработка модели стратегии социально-экономического развития города, поселения
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Структура модели и методика ее разработки

	4
	Инвестиционные предложения по 10 подпроектам
	01.10.2013г
20.11.2013г
	Инвестиционные предложения и методика их разработки

	5
	Подготовка 1ой редакции Дорожная карта «Проектная деятельность – двигатель локомотива модернизации экономики»
	01.10.2013г
21.11.2013г
	1ая редакция Дорожной карты

	6
	[bookmark: _GoBack]Подготовка доработанных редакций Дорожная карта «Проектная деятельность – двигатель локомотива модернизации экономики»
	21.11.2013г
20.12.2013г
	2ая редакция Дорожной карты



