Календарный план
на выполнение работы по теме: «Разработка Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования до 2020 года» на 2013 год

	№ пп
	Наименование этапа работы
	Начало и окончание работы
	Представляемый отчетный материал

	1
	Обобщение материалов аналитических записок
	01.07.2013г
30.09.2013г
	Аналитическая записка

	2
	Разработка модели стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования
	01.07.2013г
30.09.2013г
	модель

	3
	Предложения по законодательным инициативам и их обоснование
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Поправки к законодательным актам и их обоснования

	4
	Предложения по участию проектных организаций в федеральных и региональных программах и их обоснование
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Перечень предложений и обоснование их эффективности

	5
	Разработка перечня проектных решений для реализации энергоэффективности, в «умном», «зеленом» строительстве
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Перечень проектных решений и альбом для применений 

	6
	Разработка концепции стандартизации профессиональной деятельности
	01.07.2013г
30.10.2013г
	Концепция

	7
	Подготовка 1ой редакции «Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования»
	01.10.2013г
20.11.2013г
	1ая редакция Концепции

	8
	Представление доработанной редакции «Концепции стратегии развития проектной деятельности в условиях саморегулирования»
	21.11.2013г
20.12.2013г
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